

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Omnicomprensivo Statale di Sannazzaro de' Burgondi

Via J. Sannazzaro, 16 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Tel: 0382 997435 - C.M. PVIC80900G - C.F. 91003770186

e-mail uffici: pvic80900g@istruzione.it - PEC: pvic80900g@pec.istruzione.it

Sito: www.icmariangelamontanari.edu.it

Sannazzaro de' Burgondi lì 01.12.2023

Spett. le

Spett. le

Italtec TTS Srl

Via Regina Giovanna, 35

20129 - MILANO (MI)

Email italtec@italtec.it

OGGETTO: **CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI MACCHINARI E MATERIALE PER IL LABORATORIO DI MECCANICA PREVISTI NELLA STIPULA CONTRATTO N. NG3689471 prot. 3044 del 07.08.23**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Azione 2 - Next Generation Labs - Laboratori per le professioni digitali Codice Progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24896- "Laboratorio integrato"

**SIMOG CIG: A001311CBD
CUP: J24D23000360006**

**Codice Progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24896
Titolo progetto: "Laboratorio integrato"**

Stipula contratto n. NG3689471 prot. 3044 del 07.08.23

La sottoscritta Pavesi Paola in qualità di Rup, in riferimento alla richiesta di proroga, espressa dall'operatore economico **Italtec TTS Srl** dei termini di consegna delle attrezzature per il laboratorio di elettronica inoltrata in data 18/11/2023 e pertanto in tempo utile ai sensi della stipula in oggetto;

- Considerate le motivazioni adottate che non consentono di effettuare la consegna del materiale entro i termini contrattuali previsti dalla stipula del 07.08.2023;
- **alcuni ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime causa scarsità delle stesse;**
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'operatore economico né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
-

CONCEDE

alla ditta in indirizzo una proroga per l'ultimazione della consegna dei macchinari in oggetto.
Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

è il ...31.03.2024 e non oltre il 30.06.2024. La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

.....

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pavesi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso
connesse